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Abstrak 

Tujuan dari pentahapan penambangan adalah untuk menyederhanakan seluruh volume yang ada dalam overall pit 
ke dalam unit-unit pit penambangan yang lebih kecil, sehingga memudahkan penanganannya. Kegiatan penelitian dan 

pengambilan data dilakukan pada pit Samurangau Sektor D2 WUP Roto Samurangau PT. Kideco Jaya Agung, 

Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk membuat tahapan 

penambangan sehingga tercapainya beberapa 4 target yang diharapkan yaitu (a) ketercapaian target produksi penggalian 
batubara 3.500.000 MT dan pengupasan overburden sebesar 16.500.000 BCM  (SR 4,71); (b) ketercapaian target jarak 

tempuh dari pit menuju waste dump maksimal sejauh 2,43 km; (c) tercapainya target elevasi sump hingga elevasi +16 

M/L; (d) proses backfilling pada sisi selatan pit. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pencapaian produksi overburden 

sebesar 17.585.472 BCM; coal sebesar 3.829.645 MT; dan SR 4,59. Unit alat gali muat yang digunakan 2 unit PC300, 1 
unit PC800, 3 unit PC1250 dan 2 unit PC3000. Unit alat angkut yang digunakan 24 unit FM440 dan 19 unit HD785. 

Jarak yang harus ditempuh dari pit menuju tempat penimbunan sejauh 2,0 km. Kemajuan Sump hingga elevasi +16 M/L 

dapat tercapai pada bulan Oktober 2017 dan proses penimbunan kembali pada sisi selatan pit dapat tercapai pada bulan 
November 2017. Dengan melihat rancangan tahapan penambangan yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa 

setiap target yang telah ditentukan dapat tercapai pada tahun 2017. 

Kata Kunci: jarak tempuh, penimbunan, produksi, sump, unit.  

Abstract 

The purpose of mine sequence is simplifying the overall volume in the overall pit to the smaller mining area, so as 

to facilitate its handling. The research and data collecting are done at Samurangau sector D2 WUP Roto Samurangau 

PT. Kideco Jaya Agung, Batu Sopamg subdistrict, Paser district, East Borneo Province. The purpose of this research are 

mine sequence so as (a) the achievement of production target that is determined with the product of expose coal is 
3,500,000 MT; overburden removal is 16,500,000 BCM (SR 4.71), the achievement of maximum distance target from the 

pit to the waste dump is 2,43 km, the achievement of sump progress to +16 M/L, the achievement of backfilling progress 

in south of pit (inpit dump). On this research is knew that achieves of overburden product is 17,585,472 BCM; coal is 

3,829,645 MT; and SR 4.59. The digging units are 2 units of PC300, a unit of PC800, 3 units of PC1250 and 2 units of 
PC3000. The transport units are 24 units of FM440 and 19 units of HD785. The distance from pit to waste is about 2.0 

km. The sump progress to +16 M/L can be achieved on October 2017 and the backfilling progress in south of pit can be 

achieved on November 2017. From the mine sequence design, can be concluded that overall target can be achieved on 

2017. 

Keywords: backfilling, distance, production, sump, unit. 

PENDAHULUAN 

Perancangan pada tahapan penambangan, 

perlu diketahui jumlah volume cadangan 

batubara tertambang maupun volume overburden 

yang terdapat pada sebuah pit. Volume cadangan 

batubara tertambang dan volume overburden 

diperlukan untuk memperkirakan dan 

memprediksi suatu area yang akan 

dikembangkan menjadi lokasi penambangan 

yang kemudian akan dibuat perancangan tahapan 

penambangan (push back). Tujuan dari 

pentahapan penambangan adalah untuk 

menyederhanakan seluruh volume yang ada 

dalam overall pit ke dalam unit-unit pit 

penambangan yang lebih kecil, sehingga 

memudahkan penanganannya. 

Pada rancangan desain pit SM-D2 tahun 

2017 diketahui jumlah overburden sebesar 

21.130.752 BCM; tonase batubara sebesar 

4.021.105 MT (SR 5,25). Terdapat 

ketidakcocokan antara volume berdasarkan 

desain pit SM-D2 tahun 2017 terhadap target 
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produksi batubara dan pengupasan overburden 

yang dikeluarkan oleh business plan. Diharapkan 

dalam perancangan tahapan penambangan tetap 

mengacu pada rancangan desain pit SM-D2 

tahun 2017. Berdasarkan permasalahan tersebut 

terdapat 4 target yaitu sebagai berikut; (a) 

ketercapaian target produksi penggalian batubara 

3.500.000 MT dan pengupasan overburden 

sebesar 16.500.000 BCM (SR 4,71); (b) 

ketercapaian target jarak tempuh dari pit menuju 

waste dump maksimal sejauh 2,43 km; (c) 

tercapainya target elevasi sump hingga elevasi 

+16 M/L; (d) proses backfilling pada sisi selatan 

pit. Oleh sebab itu dilakukan rancangan tahapan 

penambangan pada pit SM-D2 berdasarkan 

permasalahan yang ada sehingga diharapkan 

terjadinya pencapaian target pada plan 2017. 

METODOLOGI  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu melalui pengumpulan 

data primer yang diperoleh langsung saat 

penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dari 

arsip perusahaan serta literatur. 

Metode Analisis Data 

Tahapan dalam pengolahan dan analisis 

data antara lain: 

- Estimasi tonase batubara dan volume waste 

dump berdasarkan desain pit tahun 2017. 

- Membuat tabel pushback untuk pit dan 

menentukan pembagian blok kerja berdasarkan 

target produksi yang ditentukan. 

- Membuat desain pit untuk rancangan 

berdasarkan pada tabel pushback. 

- Membuat section pada setiap rancangan 

bulanan. 

- Menentukan jumlah unit gali-muat berdasarkan 

spesifikasi unit. 

- Membuat tabel pushback untuk waste dump 

dan menentukan pembagian blok penimbunan 

berdasarkan tabel pushback pit. 

- Membuat desain waste dump untuk setiap 

rancangan bulanan. 

- Menghitung jarak dari pit menuju waste dump 

pada setiap rancangan bulanan dan rata-rata 

pada tahun 2017. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan dalam pembuatan mine 

sequence dipengaruhi oleh target produksi dan 

blok-blok penambangan yang diterapkan 

didalamnya. Oleh sebab itu akan dibahas 

mengenai blok size dan target produksi yang 

dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan mine 

sequence design. 

Target Produksi Batubara Tahun 2017 

Berdasarkan Lampiran 1, diketahui adanya 

ketidaksesuaian jumlah produksi terhadap desain 

pit tahun 2017 dengan jumlah overburden yang 

dihasilkan adalah sebesar 21.130.752 BCM, 

tonase batubara adalah sebesar 4.021.104 MT 

dan SR 5,25. Hal ini disebabkan terjadinya 

perubahan jumlah produksi yang dikeluarkan 

oleh departemen business plan. 

Working Hours 

Dalam menentukan tingkat produksi 

berdasarkan waktu dibutuhkan nilai dari working 

hours untuk menentukan berapa banyak waktu 

efektif yang tersedia dalam bekerja. 

Didapatkan nilai waktu kerja efektif sebesar 

4.419 jam pada tahun 2017. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dinyatakan nilai waktu kerja 

efektif memenuhi standar jam kerja sebesar 4000 

jam sehingga dapat diterapkan pada pit SM-D2. 

Availability 

Availability atau ketersediaan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya 

tingkat produktivitas suatu alat. Nilai dari 

Availability dapat ditentukan menggunakan data 

dari Working Hours. Berikut merupakan daftar 

nilai PA, UA, MA, dan EU yang diterapkan pada 

pit SM-D2 berdasarkan working hours 2017. 
 

Tabel 1.  Availability 

Availability % 

Physical Availability (PA) 94,7 % 

Mechanical Availability (MA) 76,7 % 

Use of Availability (UA) 93,2 % 

Effective Utilization (EU) 72,7 % 
 

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai 

physical availability biasanya lebih besar 

daripada nilai mechanical availability dan nilai 

physical availability mendekati nilai mechanical 

availability, hal ini menunjukan bahwa efisiensi 

operasi meningkat. 

Blok Penambangan 

Pembuatan blok pada pit SM-D2 2017 yaitu 

sebesar 200 x 200 m dan tinggi 8 m dengan 

pertimbangan dibutuhkan minimal 100 meter 

untuk mendapatkan grade jalan sebesar 8%; 

sesuai dengan spesifikasi bench normal yang 

diterapkan pada desain; menyiapkan front untuk 

kegiatan peledakan dengan burden 8 m, spacing 

9 m, dan kedalaman lubang ledak 8 m; 

menyiapkan front untuk unit yang bekerja.  

Dalam menentukan blok penambangan 

diperlukan data spesifikasi alat agar dapat 

diketahui front kerja minimal suatu alat untuk 

bekerja. Berikut merupakan daftar alat yang 

beroperasi di pit SM-D2 dan luasan front kerja 

minimal yang harus diterapkan agar alat dapat 

bekerja dengan maksimal. 
 

Tabel 2. Unit Alat dan Luas Front Kerja 
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Minimal Unit 

Unit 
Length Min.Space D.Radius 

m m2 m 

PC300  15  471  22  

PC800  18  645  25  

PC1250  19  717  27  

PC2000  22  947  31  

PC3000  21  910  30  

EX2500  23  1,039  32  

EX2600  23  1,048  32  

HD785  10  408  20  

CAT777  11  640  25  

FM440  10  378  19  
 

Desain waste dump D2 dibagi menjadi 

beberapa blok penimbunan yang berukuran 600 x 

600 m dan tinggi 5 m dengan pertimbangan agar 

dapat mengurangi dumping point agar proses 

penimbunan lebih terarah dan penyesuaian 

dengan spesifikasi bench untuk wilayah waste 

dump. Lalu proses backfilling juga dibagi 

menjadi beberapa blok yang berukuran 200 x 

200 m dan tinggi 5 m dengan pertimbangan 

menyesuaikan front kerja pada pit dan spesifikasi 

bench yang diterapkan dalam pembuatan waste 

dump. Pada Gambar 1 dan Tabel 3 akan 

diilustrasikan mengenai pembagian blok 

penambangan dan penimbunan yang diterapkan. 
 

Tabel 3. Blok Penambangan Pit SM-D2 

 
Luas  

(m) 

Jenjang 

(m) 

Banyak 

(n) 

Pit 200 x 200 8 28 

Waste 

Dump 
600 x 600 5 5 

Inpit 

Dump 
200 x 200 5 5 

 

 
Gambar 1. Pembagian Blok Penambangan dan 

Penimbunan Pit SM-D2 2017 
 

Produktivitas Alat Gali Muat 

Nilai produktivitas dihitung berdasarkan 

jenis material yang digali. Untuk jenis material 

tanah penutup menggunakan asumsi swell factor 

sebesar 0,80 dan untuk batubara nilai asumsi 

swell factor sebesar 0,74. Dengan nilai PA 

94,7% dan UA 76,6 %. 

Berdasarkan Lampiran 2, dengan waktu 

kerja efektif sebesar 4.419 jam dan nilai Match 

factor ≥ 1 dapat diestimasikan bahwa alat yang 

digunakan pada pit SM-D2 adalah 2 unit PC300, 

1 unit PC800, 24 unit FM440 untuk batubara 

dengan pencapaian produksi sebesar 5.147.000 

MT dan 3 unit PC1250, 2 unit PC3000, 19 unit 

HD785 untuk overburden dengan pencapaian 

sebesar 17.087.000 BCM. 
 

Rancangan Penambangan Pit Samurangau 

Sektor D2 

Rancangan tahapan penambangan untuk pit 

SM-D2 dilaksanakan pada bulan Januari 2017 

hingga bulan Desember 2017. Rancangan 

tahapan penambangan ini dibuat berdasarkan 

acuan dari target produksi dan jarak tempuh yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Pada Lampiran 

3 akan dijelaskan mengenai rancangan 

penambangan pit SM-D2 pada tahun 2017. 

Berikut akan dijelaskan mengenai 

rancangan penambangan pit SM-D2 pada tahun 

2017. 

 

1). Rancangan Penambangan Bulan Januari 

Target produksi pada bulan Januari yaitu 

overburden sebesar 900.000 BCM; coal sebesar 

230.000 MT; dan dengan SR 3,91. Blok 

penambangan pada blok 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

dan 18. Pencapaian produksi overburden sebesar 

965.134 BCM; coal sebesar 252.293 MT; dan 

SR 3,83. Penimbunan overburden pada waste 

dump D2 blok 1 dan 2 dengan kapasitas 

1.461.206 LCM dan jarak 1,3 km. Fokus 

pekerjaan adalah pelebaran pit pada sisi barat 

dan mengekspos batubara pada seam 8. Alat gali 

muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 

PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

2 merupakan rancangan penambangan bulan 

Januari. 

2). Rancangan Penambangan Bulan Februari 

Target produksi pada bulan Februari yaitu 

overburden sebesar 1.050.000 BCM; coal 

sebesar 230.000 MT; dan dengan SR 4,57. Blok 

penambangan pada blok 15, 15, 18, dan 21. 

Pencapaian produksi overburden sebesar 

1.102.049 BCM; coal sebesar 266.441 MT; dan 

SR 4,14. Penimbunan overburden pada waste 

dump D2 blok 4 dan 5 dengan kapasitas 

1.450.360 LCM dan jarak 2,2 km. Pelebaran 

penambangan pada sisi selatan. Alat gali muat 

yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, 

dan 2 PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 

FM440 dan 19 HD785. Gambar 3 merupakan 

rancangan penambangan bulan Februari. 
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Gambar 2. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Januari 

 

 
Gambar 3. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Februari 
 

3). Rancangan Penambangan Bulan Maret 

Target produksi pada bulan Maret yaitu 

overburden sebesar 1.340.000 BCM; coal 

sebesar 290.000 MT; dan dengan SR 4,62. 

Penambangan pada blok 1, 2, 4, 8, 22, dan 23. 

Pencapaian produksi overburden sebesar 

1.349.611 BCM; coal sebesar 313.596 MT; dan 

SR 4,30. Penimbunan overburden pada waste 

dump D2 blok 1, 3, 4, dan 5 dengan kapasitas 

1.715.489 LCM dan jarak 2,5 km. Fokus 

pekerjaan adalah pembuatan akses jalan pada sisi 

utara pit dan pelebaran pada sisi selatan pit. Alat 

gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 

3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

4 merupakan rancangan penambangan bulan 

Maret. 

4). Rancangan Penambangan Bulan April 

Target produksi pada bulan April yaitu 

overburden 1.330.000 BCM; coal 290.000 MT; 

dan SR 4,59. Penambangan pada blok 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, dan 14. Pencapaian produksi 

overburden 1.408.804 BCM; coal 317,471 MT; 

dan SR 4,47. Penimbunan overburden pada 

waste dump D2 blok 3, 4, dan 5 dengan kapasitas 

2.054.858 LCM dan jarak 2,7 km. Fokus 

pekerjaan adalah Pelebaran pada sisi barat pit 

dan penurunan base pit hingga elevassi +64 M/L. 

Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 

PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut 

yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. 

Gambar 5 merupakan rancangan penambangan 

bulan April. 

 
Gambar 4. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Maret 

 

 
Gambar 5. Rancangan Penambangan pada  

Bulan April 
 

5). Rancangan Penambangan Bulan Mei 

Target produksi pada bulan Mei yaitu 

overburden 1.480.000 BCM; coal 310.000 MT; 

dan SR 4,77. Penambangan pada blok 4, 5, 15, 

16, 23, 24, dan 25. Pencapaian produksi 

overburden 1.643.886 BCM; coal 346.172 MT; 

dan SR 4,75. Penimbunan overburden pada 

waste dump D2 blok 4 dan 5 dengan kapasitas 

2.090.267 LCM dan jarak 1,9 km. Fokus 

pekerjaan adalah konstruki sump hingga elevasi 

+56 M/L, penurunan basepit hingga elevasi +64 

M/L dan pelebaran pada sisi selatan pit. Alat gali 

muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 

PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

6 merupakan rancangan penambangan bulan 

Mei. 

6). Rancangan Penambangan Bulan Juni 

Target produksi pada bulan Juni yaitu 

overburden 1.220.000 BCM; coal 280.000 MT; 
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dan SR 4,36. Penambangan pada blok 4, 5, 6, 8, 

9, dan 25. Pencapaian produksi overburden 

1.300.895 BCM; coal 292.396 MT; dan SR 4,45. 

Penimbunan overburden pada waste dump D2 

blok 4 dan 5 dengan kapasitas 1.633.504 LCM 

dan 2,2 km. Fokus pekerjaan adalah konstruksi 

sump hingga elevasi +48 M/L dan pelebaran 

pada sisi selatan pit. Alat gali muat yang bekerja 

yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 

PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 

FM440 dan 19 HD785. Gambar 7 merupakan 

rancangan penambangan bulan Juni.  

 
Gambar 6. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Mei 

 

 
Gambar 7. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Juni 
 

7). Rancangan Penambangan Bulan Juli 

Target produksi pada bulan Juli yaitu overburden 

1.550.000 BCM; coal 310.000 MT; dan dSR 

5,00. Penambangan pada blok 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 25, dan 26. Pencapaian produksi 

overburden 1.677,029 BCM; coal 337.492 MT; 

dan SR 4,97. Penimbunan overburden pada 

waste dump D2 blok 1, 2, 3, dan 5 dengan 

kapasitas 2.193.298 LCM dan jarak 1,9 km. 

Fokus pekerjaan adalah melanjutkan konstruksi 

sump dan Pelebaran pada sisi selatan pit. Alat 

gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 

3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

8 merupakan rancangan penambangan bulan Juli. 

8). Rancangan Penambangan Bulan Agustus 

Target produksi pada bulan Agustus yaitu 

overburden 1.590.000 BCM; coal 320.000 MT; 

dan SR 4,97. Penambangan pada blok 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 27, dan 28. Pencapaian produksi 

overburden 1.632.116 BCM; coal 336.441 MT; 

dan SR 4,85. Penimbunan overburden pada 

waste dump D2 blok 1, 2, dan 4 dengan kapasitas 

2.351.352 LCM dan jarak 2,2 km. Fokus 

pekerjaan adalah melanjutkan konstruksi sump 

hingga elevasi +40 M/L dan melanjutkan 

pelaberan pada sisi selatan pit. Alat gali muat 

yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, 

dan 2 PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 

FM440 dan 19 HD785. Gambar 9 merupakan 

rancangan penambangan bulan Agustus. 

 
Gambar 8. Rancangan Penambangan pada 

Bulan Juli 

 

 
Gambar 9. Rancangan Penambangan pada  

Bulan Agustus 
 

9). Rancangan Penambangan Bulan September 

Target produksi pada bulan September yaitu 

overburden 1.570.000 BCM; coal 320.000 MT; 

dan SR 4,91. Penambangan pada blok 4, 5, 8, 9, 

26, 27, dan 28. Pencapaian produksi overburden 

1.791.415 BCM; coal 354.835 MT; dan SR 5,05. 

Penimbunan overburden pada waste dump D2 

blok 1, 2, dan 4 dengan kapasitas 2.040.211 

LCM, backfilling blok 9 dan 10 pada sisi selatan 

hingga elevasi 68 M/L dengan kapasitas 689.296 



 

34 
 

Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL, Vol. 5, No. 2, Desember 2017: 29-39 

 

LCM, dan jarak tempuh 1,6 km. Fokus pekerjaan 

adalah konstruksi sump hingga elevasi +24 M/L 

dan mine out progress pada sisi selatan. Alat gali 

muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 

PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

10 merupakan rancangan penambangan bulan 

September. 

10). Rancangan Penambangan Bulan Oktober 

Target produksi pada bulan Oktober yaitu 

overburden 1.660.000 BCM; coal 320.000 MT; 

dan SR 5.19. Penambangan pada blok 1, 2, 5, 7, 

9, 12, 14, 24, dan 25. Pencapaian Produksi 

overburden 1.798.054 BCM; coal 343.008 MT; 

dan SR 5,24. Penimbunan overburden pada 

waste dump D2 blok 1, 2, dan 3 dengan kapasitas 

1.964.767 LCM, backfilling blok 7, 8, dan 9 pada 

sisi selatan hingga elevasi 68 M/L dengan 

kapasitas 832.002 LCM dan jarak 1,8 km. Fokus 

pekerjaan adalah penurunan basepit pada sisi 

barat dan timur, final konstruksi sump hingga 

elevasi +16 M/L, mine out progress pada sisi 

selatan Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 

PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat 

angkut yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 

HD785. Gambar 11 merupakan rancangan 

penambangan bulan Oktober. 

 
Gambar 10. Rancangan Penambangan pada 

Bulan Agustus 

 

 
Gambar 11. Rancangan Penambangan pada 

Bulan Oktober 

 

11). Rancangan Penambangan Bulan November 

Target produksi pada bulan November yaitu 

overburden 1.430.000 BCM; coal 300.000 MT; 

dan SR 4,77. Penambangan pada blok 15, 16, 19, 

22, dan 23. Pencapaian produksi overburden 

1.474.040 BCM; coal 347.807 MT; dan SR 4,24. 

Penimbunan overburden pada waste dump D2 

blok 5 dengan kapasitas 1.029.842 LCM, final 

backfilling blok 6, 7, 8, 9, dan 10 pada sisi 

selatan hingga elevasi 73 M/L dengan kapasitas 

1.633.446 LCM dan jarak 1,0 km. Fokus 

pekerjaan adalah penurunan base pit hingga 

elevasi +48 M/L, mine out progress pada sisi 

selatan dan. Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 

PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat 

angkut yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 

HD785. Gambar 12 merupakan rancangan bulan 

penambangan November. 

12). Rancangan Penambangan Bulan Desember 

Target produksi pada bulan Desember yaitu 

overburden 1.380.000 BCM; coal 300.000 MT; 

dan SR 3,91. Penambangan pada blok 15, 16, 18, 

19, dan 21. Pencapaian produksi overburden 

1.430.440 BCM; coal 321.713 MT; dan SR 4,45. 

Penimbunan overburden pada waste dump D2 

blok 3 dan 4 dengan kapasitas 2.223.433 LCM 

dan jarak 2,9 km. Fokus pekerjaan adalah 

Penurunan base pit hingga elevasi +48 M/L. Alat 

gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 

3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 

bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 

13 merupakan rancangan penambangan bulan 

Desember. 

 
Gambar 12. Rancangan Penambangan pada 

Bulan November 
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Gambar 13. Rancangan Penambangan pada 

Bulan Desember 
 

 

Optimalisasi Mine Sequence 
Dari rencana rancangan tahapan 

penambangan diketahui tercapainya target 

produksi dengan pencapaian produksi batubara 

sebesar 3.829.645 MT; pengupasan overburden 

sebesar 17.585.472 BCM; SR 4.59; dapat 

tercapai menggunakan alat gali muat 2 PC300, 1 

PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000; dan alat 

angkut 24 FM440 dan 19 HD785. Jarak tempuh 

rata-rata dalam 1 tahun dari pit menuju daerah 

penimbunan sejauh 2,00 km. Target rencana 

elevasi sump hingga elevasi +16 M/L dapat 

tercapai pada bulan Oktober serta proses 

backfilling pada sisi selatan pit dapat tercapat 

pada bulan November. Gambar 14 merupakan 

situasi pit SM-D2 pada akhir tahun 2017. 

 
Gambar 14. Final Desain Pit SM-D2 Tahun 

2017 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Target produksi penggalian batubara pada 

tahun 2017 sebesar 3.829.645 MT; sedangkan 

pengupasan overburden sebesar 17.585.472 

BCM (SR 4,59); dan unit gali muat yang 

digunakan sebagai berikut: 

- Penggalian batubara: 

 2 unit PC300, dan 

 1 unit PC800 

- Pengangkut batubara: 

 24 unit FM440 

- Penggalian overburden: 

 3 unit PC1250, dan 

 2 unit PC3000 

- Pengangkut overburden: 

 19 unit HD785 

b. Jarak tempuh rata-rata pertahun dari pit 

menuju waste dump sejauh 2,00 Km, 

sedangkan target jarak tempuh rata-rata yang 

direncanakan maksimal sejauh 2,43 Km.  

c. Rencana konstruksi sump hingga elevasi +16 

M/L tercapai pada bulan Oktober 2017, 

sedangkan proses backfilling tercapai pada 

bulan November 2017 pada sisi selatan pit 

SM-D2. 
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Lampiran 1. Target Produksi pada Pit SM-D2 Tahun 2017 

Bulan 
Ja

n 
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

OB 

(Kbc

m) 

900 
1.05

0 

1.34

0 

1.33

0 

1.48

0 

1.22

0 

1.55

0 

1.59

0 

1.57

0 

1.66

0 

1.43

0 

1.38

0 

16.50

0 

CO 

(Kton) 
230 230 290 290 310 280 310 320 320 320 300 300 3.500 

SR 
3,9

1 
4,57 4,62 4,59 4,77 4,36 5,00 4,97 4,91 5,19 4,77 4,60 4,71 

 

Lampiran 2. Produktivitas Alat Coal dan Overburden Pit SM-D2 

Unit 
Bucket/ Vessel Produktivitas 

Keterangan 
tons m3 tons /jam BCM/jam 

PC300 1,8 - 228 - Coal 

PC800 4.4 - 522 - Coal 

FM440 27 - 45,4 - Coal 

PC1250 - 6,7 - 531 OB 

PC2000 - 12,0 - 809 OB 

PC3000 - 15,0 - 1.112 OB 

EX2500 - 15,0 - 1.112 OB 

EX2600 - 17,0 - 1.221 OB 

HD785 - 60,1 - 247,3 OB 

CAT777 - 60,1 - 247,3 OB 
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Lampiran 3. Summary Sequence Tahunan 

Bln 

Produksi (Plan) Produksi (Actual) 
Blok 

Kerja 

Unit Jarak 

rata-rata 

(km) 
OB 

(BCM) 

BB 

(MT) 
SR 

OB 

(BCM) 

BB 

(MT) 
SR OB BB 

01 900.000 230.000 3,91 965.134 252.293 3,83 

6, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

16, dan 

18. 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

1,36 

02 1.050.000 230.000 4,57 1.102.049 266.441 4,14 

15, 16, 

18, dan 

21 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,26 

03 1.340.000 290.000 4,62 1.349.611 313.596 4,30 

1, 2, 4, 

8, 22, 

dan 23 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,47 

04 1.330.000 290.000 4,59 1.418.804 317.471 4,47 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

dan 14 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,68 

05 1.480.000 310.000 4,77 1.643.886 346.172 4,75 

4, 5, 15, 

16, 23, 

24, dan 

25 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

1,88 

06 1.220.000 280.000 4,36 1.300.895 292.396 4,45 

4, 5, 6, 

8, 9, dan 

25 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,23 

07 1.550.000 310.000 5,00 1.677.029 337.472 4,97 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

25, dan 

26 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

1,91 

08 1.590.000 320.000 4,97 1.632.116 336.441 4,85 

8, 9, 11, 

12, 13, 

14, 27, 

dan 28 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,16 

09 1.570.000 320.000 4,91 1.791.415 354.835 5,05 

4, 5, 8, 

9, 26, 

27, dan 

28 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

1,60 

10 1.660.000 320.000 5,19 1.798.054 343.008 5,24 

1, 2, 5, 

7, 9, 12, 

14, 24, 

dan 25 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

1,79 

11 1.430.000 300.000 4,77 1.476.040 347.807 4,24 

15, 16, 

19, 22, 

dan 23 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

24 

FM440 

dan 19 

1,04 
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Bln 

Produksi (Plan) Produksi (Actual) 
Blok 

Kerja 

Unit Jarak 

rata-rata 

(km) 
OB 

(BCM) 

BB 

(MT) 
SR 

OB 

(BCM) 

BB 

(MT) 
SR OB BB 

dan 2 

PC3000 

HD785 

12 1.380.000 300.000 4,60 1.430.440` 321.713 4,59 

15, 16, 

18, 19, 

dan 21 

2 PC300, 

1 PC800, 

3 PC1250, 

dan 2 

PC3000 

24 

FM440 

dan 19 

HD785 

2,78 

Total 16.500.000 3.500.000 4,71 17.585.472 3.829.645 4,59 - - - 2,00 

 


